ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5D469964CEAB1F4720F1752441564966
Владелец: Абдулкадыров Хусейн Рамзанович
Действителен: с 04.08.2026 до 28.10.2027

ДОРОЖНАЯ КАРТА

на 2026–2027 учебный год

по реализации Плана мероприятий на 2026–2030 годы
по реализации Программы развития региональных
и муниципальных центров детско-юношеского туризма
Чеченской Республики до 2030 года

Период реализации: сентябрь 2026 г. – август 2027 г.
Ответственный исполнитель: МБУ ДО «Веденский районный центр детско-юношеского туризма и экскурсий»
Директор: Абдулкадыров Хусейн Рамзанович

1. Организационные меры по развитию детско-юношеского туризма в Веденском муниципальном районе

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
1.1	Разработка и утверждение годового плана работы Центра по туристско-краеведческой деятельности	Сентябрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Системное планирование работы Центра
1.2	Рабочие встречи и консультации с администрациями общеобразовательных организаций по вопросам развития туристско-краеведческой деятельности	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»; общеобразовательные организации	Согласование совместных мероприятий и форм работы
1.3	Консультирование общеобразовательных организаций по созданию школьных туристических клубов	Сентябрь 2026 г. – январь 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Оказание методической и организационной помощи при создании клубов
1.4	Консультативное сопровождение деятельности школьных туристических клубов	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение устойчивости и качества работы клубов

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
1.5	Координация взаимодействия Центра и образовательных организаций при подготовке туристско-краеведческих мероприятий	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Согласованность действий участников

2. Развитие материально-технической базы и учебных площадок

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
2.1	Инвентаризация имеющегося туристского снаряжения и определение потребности в его обновлении	Сентябрь–октябрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Определение приоритетов по оснащению
2.2	Подготовка предложений по оснащению мест проведения занятий и муниципальных туристских мероприятий	Октябрь–декабрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Создание условий для практических занятий
2.3	Определение и подготовка площадок для проведения муниципальных туристско-краеведческих мероприятий	Апрель–май 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»; образовательные организации	Готовность площадок к проведению мероприятий
2.4	Создание или дооснащение учебных секторов для отработки туристских навыков: узлы, переправы, ориентирование, техника движения	Апрель–июль 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Расширение возможностей практической подготовки обучающихся
2.5	Подготовка туристского инвентаря к учебному году и летним мероприятиям	Май–июнь 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Безопасное и организованное проведение занятий и выездов

3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
3.1	Проведение методических консультаций для педагогов по организации туристско-краеведческих занятий	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение качества образовательного процесса
3.2	Семинар-практикум по организации туристских походов, экскурсий и выездных мероприятий	Октябрь–ноябрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение готовности педагогов к организации выездной деятельности
3.3	Мастер-класс по туристским узлам, ориентированию и базовой технике пешеходного туризма	Ноябрь 2026 г.; февраль 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Совершенствование практических компетенций педагогов
3.4	Консультирование педагогов по разработке дополнительных	В течение периода	МБУ ДО «Веденский	Повышение качества программной

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
	общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности		РЦДЮТиЭ»	документации
3.5	Методическая помощь педагогам по подготовке обучающихся к муниципальным конкурсам, слётам и соревнованиям	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение качества подготовки команд

4. Информационное и цифровое обеспечение

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
4.1	Ведение и актуализация электронного банка методических и информационных материалов Центра	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Доступ педагогов к актуальным материалам
4.2	Размещение информации о программах, мероприятиях и результатах деятельности Центра на официальных информационных ресурсах	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Информирование обучающихся, родителей и педагогов
4.3	Формирование электронного банка муниципальных туристских маршрутов и экскурсионных материалов	Октябрь 2026 г. – май 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Накопление и систематизация местных туристско-краеведческих материалов
4.4	Подготовка информационных материалов о безопасном поведении в походах, на экскурсиях и соревнованиях	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение информированности участников о правилах безопасности

5. Методическое обеспечение

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
5.1	Разработка и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Актуализация содержания образовательных программ
5.2	Разработка методических материалов по проведению занятий по ориентированию, туристским узлам и технике пешеходного туризма	Октябрь 2026 г. – март 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Обеспечение педагогов практическими материалами
5.3	Разработка рекомендаций для образовательных организаций по созданию и организации работы	Сентябрь–декабрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Единый методический подход к работе школьных

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
	школьных туристических клубов			клубов
5.4	Разработка памяток по подготовке и проведению походов, экскурсий и туристских мероприятий	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение безопасности и организованности мероприятий
5.5	Подготовка методических материалов по использованию краеведческого материала Веденского района в образовательной деятельности	Ноябрь 2026 г. – май 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Усиление краеведческой составляющей занятий

6. Вовлечение обучающихся в регулярные занятия и муниципальные туристско-краеведческие мероприятия

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
6.1	Разработка и утверждение муниципального календарного плана туристско-краеведческих мероприятий Центра	Сентябрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Системная организация муниципальных мероприятий
6.2	Проведение муниципальных этапов конкурсов, слётов и соревнований туристско-краеведческой направленности	В течение периода по календарному плану	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Выявление и поддержка активных обучающихся и команд
6.3	Организация туристско-краеведческих походов, экскурсий и учебных выходов для обучающихся	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»; образовательные организации	Увеличение практического опыта обучающихся
6.4	Проведение муниципальных мероприятий по ориентированию и туристской технике	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Развитие практических туристских навыков
6.5	Организация краеведческих мероприятий и исследовательских выходов по Веденскому району	Октябрь 2026 г. – май 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Расширение знаний об истории, природе и культуре района
6.6	Проведение туристско-краеведческих мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	Июнь–август 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»; образовательные организации	Организация содержательной туристско-краеведческой деятельности в летний период
6.7	Организация занятий по программе «Школа безопасности» и подготовка обучающихся к муниципальным мероприятиям	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Формирование навыков безопасного поведения
6.8	Участие обучающихся и педагогов Центра в	В течение периода	МБУ ДО «Веденский	Представление муниципального

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
	мероприятиях и конкурсах вышестоящего уровня в соответствии с календарями организаторов		РЦДЮТиЭ»	опыта и результатов работы

7. Популяризация детско-юношеского туризма

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
7.1	Информационные кампании о туристско-краеведческой деятельности Центра для обучающихся и родителей	Сентябрь 2026 г.; май 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение информированности и интереса к занятиям
7.2	Презентация образовательных программ и туристских возможностей Центра в общеобразовательных организациях	Сентябрь–октябрь 2026 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Привлечение обучающихся к систематическим занятиям
7.3	Освещение муниципальных туристско-краеведческих мероприятий и достижений обучающихся	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение открытости и популярности туристской деятельности
7.4	Подготовка фото-, видео- и информационных материалов о походах, экскурсиях и практических занятиях	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Формирование информационного портфолио Центра

8. Обеспечение безопасности

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
8.1	Консультирование образовательных организаций по вопросам подготовки документов и организации безопасных походов и выездных мероприятий	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Снижение организационных рисков при проведении мероприятий
8.2	Проведение инструктажей и практических занятий по безопасности, первой помощи и действиям в природной среде	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Формирование навыков безопасного поведения
8.3	Проверка готовности туристского снаряжения Центра к использованию на занятиях и мероприятиях	Перед проведением мероприятий	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Исправное состояние используемого снаряжения
8.4	Методическая помощь педагогам в оценке рисков при проведении походов, экскурсий и соревнований	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение качества планирования мероприятий

9. Патриотическое и краеведческое воспитание

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
9.1	Использование истории, культуры, традиций и природного наследия Веденского района в туристско-краеведческой работе	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Формирование интереса к истории и культурному наследию родного края
9.2	Проведение краеведческих экскурсий и тематических занятий по истории и достопримечательностям района	В течение периода	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Расширение краеведческих знаний обучающихся
9.3	Организация исследовательских заданий по изучению природных и историко-культурных объектов Веденского района	Октябрь 2026 г. – май 2027 г.	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Развитие исследовательских и познавательных навыков

10. Мониторинг, оценка и отчетность

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
10.1	Мониторинг участия образовательных организаций Веденского района в туристско-краеведческой деятельности	В течение учебного года	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Получение объективной информации о состоянии работы
10.2	Учет обучающихся, охваченных программами, походами, экскурсиями и муниципальными мероприятиями Центра	Ежеквартально	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Отслеживание динамики охвата
10.3	Анализ результатов муниципальных туристско-краеведческих мероприятий и подготовка предложений по их совершенствованию	После проведения мероприятий	МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Повышение качества муниципальной работы
10.4	Промежуточный отчет о выполнении дорожной карты	Февраль 2027 г.	Директор МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Оценка выполнения мероприятий за первое полугодие
10.5	Итоговый отчет о выполнении дорожной карты за 2026–2027 учебный год	Август 2027 г.	Директор МБУ ДО «Веденский РЦДЮТиЭ»	Определение результатов и задач на следующий учебный год

Календарный план ключевых мероприятий на 2026–2027 учебный год

Период	Ключевые мероприятия	Направление
Сентябрь 2026	— Утверждение плана работы Центра; — Формирование муниципального календаря мероприятий; — Консультации школ по	Организационные меры; методическая работа; популяризация

Период	Ключевые мероприятия	Направление
	созданию туристических клубов; — Презентация программ Центра в образовательных организациях.	
Октябрь–декабрь 2026	— Методические консультации педагогов; — Разработка рекомендаций по школьным туристическим клубам; — Муниципальные туристско-краеведческие мероприятия; — Занятия по безопасности и туристским навыкам; — Формирование банка маршрутов и материалов.	Кадры; методическое обеспечение; мероприятия; безопасность; цифровая работа
Январь–март 2027	— Промежуточный анализ работы; — Методические мастер-классы; — Подготовка муниципальных конкурсов и соревнований; — Подготовка обучающихся к мероприятиям «Школа безопасности»; — Обновление методических материалов.	Кадры; мероприятия; методическое обеспечение; мониторинг
Апрель–май 2027	— Практические занятия и туристские выходы; — Муниципальные соревнования и слёты; — Краеведческие экскурсии; — Подготовка площадок и снаряжения к летнему сезону; — Информационная кампания.	Инфраструктура; мероприятия; краеведение; популяризация
Июнь–август 2027	— Туристско-краеведческие мероприятия летнего периода; — Походы, экскурсии и практические занятия; — Анализ результатов учебного года; — Итоговый отчет; — Подготовка проекта плана на 2027–2028 учебный год.	Мероприятия; безопасность; мониторинг; планирование

Целевые показатели на 2026–2027 учебный год

Показатель	Значение/задача на 2026–2027 уч. г.
Количество общеобразовательных организаций, получивших консультационную помощь по созданию туристических клубов	По фактической потребности; учет всех обращений и консультаций
Количество действующих школьных туристических клубов, сопровождаемых Центром	Ежегодное увеличение числа клубов при наличии организационной готовности школ
Количество обучающихся, охваченных туристско-краеведческой деятельностью	Ежегодное увеличение охвата

Количество муниципальных туристско-краеведческих мероприятий	По утвержденному муниципальному календарному плану
Количество походов, экскурсий и учебных выходов	По плану Центра и фактическому проведению
Количество педагогов, получивших методическую или консультационную помощь	Учет по факту проведенных консультаций и мероприятий
Количество разработанных методических материалов	По плану методической работы Центра
Количество сформированных и актуализированных туристских маршрутов Веденского района	По мере разработки и апробации

Контроль и отчетность

1. Рассмотрение хода выполнения дорожной карты на рабочих совещаниях Центра — в течение учебного года.
2. Промежуточный анализ выполнения мероприятий — февраль 2027 г.
3. Итоговый отчет о выполнении дорожной карты за 2026–2027 учебный год — август 2027 г.
4. Ведение учета проведенных мероприятий, охвата обучающихся, консультаций и методической работы — в течение всего периода.
5. Результаты мониторинга используются для корректировки работы Центра и подготовки плана на следующий учебный год.

Ответственный исполнитель:
МБУ ДО «Веденский районный центр детско-юношеского туризма и экскурсий»

Директор _____ Абдулкадыров Хусейн Рамзанович